


REPUBLIQUE DU NIGER
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Institut National de la Statistique
Direction des Enquêtes et des Recensements



Rapport de la mission de supervision
de l'Enquête Nationale sur l'Emploi et le Secteur Informel au Niger :
phase pilote

Mission conduite par :

- Mme Ousmane Aichatou Seyni, MFP/E
- Mr Mamane Mayaki, ANPE
- Mr Naany Mahamane Ibrahim, DER/INS

11 -15 Juillet 2012

INTRODUCTION

Dans le cadre du suivi de la phase pilote de l'Enquête Nationale sur l'Emploi et le Secteur Informel (ENESI 2012), l'Institut National de la Statistique (INS) à travers l'Equipe technique a organisé une mission de supervision des opérations de collecte de données sur le terrain. Cette présente mission avait les équipes de Niamey et Filingué.

I. Objectifs

Les objectifs de cette mission de supervision sont :

- Assister et encadrer les équipes de collecte dès les premiers jours de la collecte ;
- Ravitailler au besoin les équipes en questionnaires,
- Vérifier le respect des consignes données lors de la formation pour le remplissage des questionnaires,
- Vérifier la cohérence interne et la vraisemblance des informations collectées ;
- S'enquérir des difficultés rencontrées par les équipes dans leur mission de collecte d'informations afin de leur apporter les solutions.

II. Déroulement de la mission

La mission a commencé par superviser l'équipe de Niamey le mercredi 11 juillet 2012. L'équipe se trouvait dans le quartier Kalley –Est. Elle était entrain de dénombrer sa troisième grappe. La mission de supervision était accompagnée du chef d'équipe pour voir le déroulement de l'enquête. Ensuite le chef d'équipe a présenté les questionnaires déjà remplis et corrigés à la supervision qui a noté quelques observations. L'équipe de collecte a fait trois grappes sur six (3/6) en quatre jours de collecte, donc un taux de réalisation de 50 %. L'équipe de Niamey pourra finir à temps.

La mission de supervision a ensuite quitté Niamey pour le département de Filingué le 13 juillet 2012. L'équipe de collecte se trouvait à Gao saboa à 15 km de Filingué. Elle était dans sa troisième grappe en 5 jours de collecte. L'équipe de collecte ne pourra finir l'enquête dans les délais impartis.

III. Difficultés rencontrées

Aucune difficulté majeure n'a été relevée lors de cette mission sur le terrain. Les quelques contraintes rencontrées par les équipes n'ont pas été de nature à affecter la qualité des données collectées.

On note entre autres :

- L'absence de beaucoup de personne dans certains villages due aux travaux champêtres.
- L'incohérence entre les réponses dans le cas où ce n'est pas le répondant qui répond lui-même sauf pour les enfants âgés de moins de 15 ans.
- L'impossibilité de faire une grappe en 2 jours de collecte surtout en milieu rural.

IV. Résultats atteints

L'objectif global assigné à cette mission étant de contribuer à une meilleure exécution de l'enquête pilote, on note que les résultats suivants ont été atteints au terme de cette mission de supervision :

- Le travail effectué par les agents de collecte a été contrôlé ;
- Le niveau de suivi des consignes données est satisfaisant ;
- Les quelques difficultés d'ordre technique rencontrées par les équipes ont été résolues.